Dono de Obra: Município de Nisa

Empreitada: Arranjo Paisagístico e valorização Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa

PLANO DE TRABALHOS

TIAGO DE JESUS PATRÍCIO

Assinado de forma digital por TIAGO DE JESUS PATRÍCIO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, sn=DE JESUS PATRÍCIO, givenName=TIAGO, serialNumber=BI127756795, cn=TIAGO DE JESUS PATRÍCIO
Dados: 2016.05.12 16:14:18 +01'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader DC: 2015.016.20039

UBC United Builders Corporation, S.A.

PRAZO DE EXECUÇÃO: **180 DIAS**

ID	Art.º	DESIGNAÇÃO	Quant.	Un.	Duração	Início	Conclusão	Dias Uteis	Rendimento Normal	Rend. Dia (Verão)	Coef. Sub Produção -20% (Inverno)	Predecessoras
1		**Assinatura de Contrato**	**0**		**0 dias**	**Seg 01-01-01**	**Seg 01-01-01**	**0**	**#ERRO**	**#ERRO**	**#ERRO**	
2		**Consignação**	**0**		**0 dias**	**Seg 01-01-01**	**Seg 01-01-01**	**0**	**#ERRO**	**#ERRO**	**#ERRO**	**1**
3		**Recepção Provisória**	**0**		**0 dias**	**Sex 29-06-01**	**Sex 29-06-01**	**0**	**#ERRO**	**#ERRO**	**#ERRO**	**7**
4		**Arranjo Paisagístico e valorização Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa**	**0**		**180 dias**	**Seg 01-01-01**	**Sex 29-06-01**	**1**	**0**	**0**	**0**	
5	**1**	**Condições gerais e estaleiro**	**1**	**vg**	**180 dias**	**Seg 01-01-01**	**Sex 29-06-01**	**1**	**1**	**1**	**0,8**	
6		Montagem de Estaleiro	1	vg	2 dias	Seg 01-01-01	Ter 02-01-01	1	1	1	0,8	2
7		Desmontagem de Estaleiro	1	vg	1 dia	Sex 29-06-01	Sex 29-06-01	1	1	1	0,8	13
8	2	Desmontes e Transporte	1	vg	10 dias	Qua 03-01-01	Sex 12-01-01	7	0,14	0,14	0,11	6
9	3	Alvenaria tijolo	1	vg	40 dias	Qua 14-02-01	Dom 25-03-01	29	0,03	0,03	0,03	15
10	4	Betões	1	vg	5 dias	Seg 26-03-01	Sex 30-03-01	4	0,25	0,25	0,2	9
11	5	Pavimentações	1	vg	60 dias	Qui 05-04-01	Dom 03-06-01	43	0,02	0,02	0,02	17
12	6	Tapete betuminoso	1	vg	15 dias	Seg 04-06-01	Seg 18-06-01	11	0,09	0,09	0,07	11
13	7	Zonas verdes	1	vg	7 dias	Sex 22-06-01	Qui 28-06-01	5	0,2	0,2	0,16	18
14	8	Rede de Abast. Águas	1	vg	20 dias	Sáb 20-01-01	Qui 08-02-01	14	0,07	0,07	0,06	16
15	9	Rede de rega	1	vg	5 dias	Sex 09-02-01	Ter 13-02-01	4	0,25	0,25	0,2	14
16	10	Esgotos domésticos	1	vg	7 dias	Sáb 13-01-01	Sex 19-01-01	5	0,2	0,2	0,16	8
17	11	Serralharias	1	vg	5 dias	Sáb 31-03-01	Qua 04-04-01	4	0,25	0,25	0,2	10
18	12	Equipamento Urbano	1	vg	2 dias	Qua 20-06-01	Qui 21-06-01	1	1	1	0,8	19
19	13	Sinalização vertical	1	vg	1 dia	Ter 19-06-01	Ter 19-06-01	1	1	1	0,8	12



LEGENDA

Tarefa	Sumário	Tarefa Inactiva	Tarefa Manual	Resumo Manual			
Ligação	Caminho Crítico	Marco Inactivo	Apenas-duração	Apenas início			
Ocorrência	Tarefa Inactiva	Resumo Inactivo	Resumo da Agregação Manual	Apenas-conclusão			

Rua Doctor José Henrique Vareda Lote 20. Nº 30 r/chão Frente Direito, 2410-152 – Leiria | Contribuinte n.º: 508 677 025 |

Tel: 244 824 577 | Fax: 244 854 018 | E-mail : info@ubc.pt | Alvará de Construção n.º **67110**