


DONO DE OBRA: Município de Nisa

EMPREITADA: Arranjo Paisagístico e valorização Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

DESCRIÇÃO	180 dias																											
	1º				2º				3º 26 Semanas - 180 dias								4º				5º				6º			
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª	25ª	26ª		
<i>Equipa Técnica</i>																												
Eng. Civil Director obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Técnica de Segurança e Higiene no Trabalho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Encarregado geral de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Porta Miras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Desenhador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL POR EQUIPA	5	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	2	4	3	2	5	2	4	3	4	3	4	3	5	4		
<i>A - Equipa Demolições, Movimentação de Terras, Bases e sub bases e Infraestruturas enterradas.</i>																												
Chefe de equipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Motoristas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Condutores Manobreadores de Máquinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Servente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL POR EQUIPA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
<i>B - Equipa de Betuminosos</i>																												
Chefe de equipa																												
Operários especializados																												
Serventes																												
Condutores Manobreadores de Máquinas																												
TOTAL POR EQUIPA																												
<i>C - Equipa de lançil e passeios e Construção Civil Geral</i>																												
Chefe de equipa																												
Pedreiro / Calceteiro																												
Condutores Manobreadores de Máquinas																												
Servente																												
TOTAL POR EQUIPA																												
<i>D - Verdes e Rede de Rega</i>																												
Chefe de Equipa																												
Canalisador																												
Jardineiros																												
Ajudante Jardineiro																												
TOTAL POR EQUIPA																												
<i>E - Mobiliário Urbano</i>																												
Chefe de Equipa																												
Pedreiro																												
Servente																												
TOTAL POR EQUIPA																												
TOTAL DE EQUIPAMENTO POR MÊS	10	8	9	8	9	12	13	8	9	8	9	8	7	14	12	11	14	11	13	12	13	12	8	14	20	8		
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA POR MÊS EM PORCENTAGEM	3,57%	2,86%	3,21%	2,86%	3,21%	4,29%	4,64%	2,86%	3,21%	2,86%	3,21%	2,86%	2,50%	5,00%	4,29%	3,93%	5,00%	3,93%	4,64%	4,29%	4,64%	4,29%	2,86%	5,00%	7,14%	2,86%		

Gráfico de Plano de Mão de Obra



Leiria, 12 de Maio de 2016