


DONO DE OBRA: Município de Nisa

EMPREITADA: Arranjo Paisagístico e valorização Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MESES (180 dias)	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO
1	29.516,55 €	29.516,55 €	17,53%	17,5%
2	14.005,10 €	43.521,65 €	8,32%	25,8%
3	14.516,66 €	58.038,31 €	8,62%	34,5%
4	27.409,24 €	85.447,55 €	16,28%	50,7%
5	24.804,58 €	110.252,13 €	14,73%	65,5%
6	58.150,20 €	168.402,33 €	34,53%	100,0%



Leiria, 12 de Maio de 2016