

Dono de Obra: Município de Nisa

Empreitada: Arranjo Paisagístico e valorização Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa



PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

VALORES MENSAIS

PLANO DE PAGAMENTOS

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
Assinatura de Contrato								
Consignação								
Recepção Provisória								
Arranjo Paisagístico e valorização Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa								
Condições gerais e estaleiro								
Montagem de Estaleiro	13.244,83€							13.244,83€
Desmontagem de Estaleiro						2.000,00€		2.000,00€
Desmontes e Transporte	1.554,75€							1.554,75€
Alvenaria tijolo		6.489,76€	10.816,27€					17.306,03€
Betões			2.049,04€					2.049,04€
Pavimentações				20.803,84€	24.804,58€	2.400,44€		48.008,86€
Tapete betuminoso						51.606,60€		51.606,60€
Zonas verdes						658,96€		658,96€
Rede de Abast. Águas	10.598,06€	7.065,38€						17.663,44€
Rede de rega		449,96€						449,96€
Esgotos domésticos	4.118,91€							4.118,91€
Serralharias			1.651,35€	6.605,40€				8.256,75€
Equipamento Urbano						1.302,40€		1.302,40€
Sinalização vertical						181,80€		181,80€
Total	29.516,55€	14.005,10€	14.516,66€	27.409,24€	24.804,58€	58.150,20€		168.402,33€

Rua Doctor José Henrique Vareda Lote 20. Nº 30 r/chão Frente Direito, 2410-152 – Leiria | Contribuinte n.º: 508 677 025 |

Tel: 244 824 577 | Fax: 244 854 018 | E-mail : info@ubc.pt | Alvará de Construção
Página 1